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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC
BAMBAMARCA

“Afio de la Universalizacién de la Salud”

RESOLUCION DE ALCALD{A N° 372-2020-A-MPH-BCA

Bambamarca, 24 de noviembre de 2020
(\) | VISTO:

O El Informe N° 1838-2020-MPH-BCA/GDUYR, de fecha 19.11.2020, el Informe N° 708-2020-MPH/GAJ, de fecha
J~ | i23.11.2020 y el Oficio N° 260-220-MPH-BCA/PPM-RHAC, de fecha 23.11.2020, y;

\X¢
N | CONSIDERANDO:

o~ ‘Que, de conformidad con el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, modificado por la Ley N° 30305, en
‘concordancia con el Articulo I1 del Titulo Preliminar de la nueva Ley Orgéanica de Municipalidades - Ley N° 27972,
establece que "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los Organos de Gobierno Local que emanan de la

el =—— voluntad popular'y tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia”;

~ Z,\Que, con Expediente de Conciliacién N° 2020-033, el Centro de Coneiliacién Extrajudicial (CUMBEMAYO), notifica a la
. \\‘ Wunicipalidad Provincial de Hualgayoc — Bambamareca, la invitacién a conciliar con el Consorcio L&S, anexando la Carta
- I-‘ N° 10-2020/CONSORCIOL&S, en la misma que se detallan sus pretensiones;

CALDM /. /Que, con Oficio N° 227-2020-MPH-BCA/PPM-RHAC, de fecha 19 de octubre de 2020, el Procurador Publico Municipal
vof— Y se dirige al Gerente Municipal para reiterar la emisién y derivacién del informe técnico y legal documentado, segtin los
Rl términos expuestos en el Oficio N° 222-2020-MPH-BCA/PPM-RHAC, de manera urgente con los actuados que le fueron
: remitidos oportunamente;
A
z\\ Que, con Memoréndum N° 29-2020-MPH-BCA/SGOP, de fecha 10 de junio de 2020, el Sub Gerente de Obras Pablicas
"; E; se dirige al Especialista en Liquidacién de Obras para informarle que actualmente se tiene conciliacién con el
;;ﬂ-’ CONSORCIO L&S encargado de la Ejecucién de la Obra: “Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de Agua Potable y
* /*  Saneamiento en el Caserio Huilcate Bajo Sector I, C.P. Huangamarea, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc-
Cajamarca”, por lo que le solicita realizar el calculo de mayores metrados referente a dos puntos;

Que, con Informe N° 098-2020-JWCP/ELO/SGOP/MPH-BCA, de fecha 19 de noviembre de 2020, el Especialista en
Liquidacién de Obras se dirige al Sub Gerente de Obras Piiblicas con la finalidad de emitir Informe Técnico para
Conciliacién correspondiente al proyecto: “Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en el
Caserfo Huilcate Bajo Sector I, C.P. Huangamarca, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc-Cajamarca”,
indicando que se debe declarar procedente y reconocer el monto de S/ 57,515.53;

Que, con Informe N° 1254-2020-MPH-BCA/SGOP, de fecha 19 de noviembre de 2020, el Sub Gerente de Obras Publicas
se dirige al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural con la finalidad de dar conformidad al Informe para Conciliacién
tomando en consideracién el Informe N® 098-2020-JWCP/ELO/SGOP/MPH-BCA, emitido por el Ingeniero José Wilson
Cruzado Portal- especialista en Liquidacién de Obras, para el reconocimiento de mayores metrados, correspondiente a la
obra: “Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en el Caserfo Huilcate Bajo Sector I, C.P.
/{/ Huangamarca, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc-Cajamarca”;

Que, con Informe N° 1838-2020-MPH-BCA/GDUYR, de fecha 19 de noviembre de 2020, el Gerente de Desarrollo
Urbano y Rural se dirige a la Gerencia de Asesoria Juridica a fin de indicar que mediante Informe N° 1254-2020-MPH-

] BCA/SGOP del Sub Gerente de Obras Piblicas se ha hecho llegar el INFORME TECNICO PARA CONCILIACION, para
que se reconozca los mayores metrados de la obra en mencién, asi como detalla en el Informe N° 1154-2020-MPH-
BCA/SGOP; que ha sido revisado y verificado por el Ing. José Wilson Cruzado Portal - Especialista el Liquidacién de
obras;

Que, con Informe N° 703-2020/GAJ, de fecha 19 de noviembre de 2020, la Gerencia de Asesoria Juridica emite opinion
legal respecto a la Conciliacién requerida en relacién al reconocimiento de mayores metrados en virtud al Contrato N°

76-2018-MPH-BCA/OEC en el que concluye que se proceda a CONCILIAR en parte la pretensiéon planteada por el
contratista CONSORCIO L&S;

Que, con Oficio N° 255-2020-MPH-BCA/PPM-RHAC, de fecha 20 de noviembre de 2020, mediante el cual el Procurador
Piiblico Municipal se dirige al Gerente Municipal para solicitar que se le remita el Informe Técnico y Legal
Complementario conforme a los fundamentos que fueron expuestos en los Oficios Ns: 222-2020-MPH-BCA/PPM-RHAC
de fecha 14 de octubre del afio 2020 y 227-2020-MPH-BCA/PPM-RHAC de fecha 19 de octubre de 2020;

Que, con Proveido S/N de fecha 20/11/2020, la Gerencia Municipal deriva a la Gerencia de Asesoria Juridica el Oficio N°
225-2020-MPH-BCA/PPM-RHAC mediante el cual el Procurador Piblico Municipal solicita a Gerencia Municipal se
remita el Informe Técnico y Legal Complementario conforme a los fundamentos que fueron expuestos en los Oficios Ns:
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222-2020-MPH-BCA/PPM-RHAC de fecha 14 de octubre del afio 2020 y 227-2020-MPH-BCA/PPM-RHAC de fecha 19
de octubre de 2020, para su revisién y emita opinién legal;

Que, mediante informe N° 708-2020-MPH-BCA/GAJ, de fecha 23.11.2020, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica,
se hace llegar opinién legal sefialando que es PROCEDENTE la autorizacion al Procurador Piiblico de esta Municipalidad,
a fin de que proceda a conciliar en parte las pretensiones 01, 02, 03 y 04, respecto al Contrato N° 76-2018-MPH-
BCA/OEC, relacionado a la ejecucién de la obra: “Mejoramiento y ampliacion del servicio de agua potable y sancamiento
en el Caserio Huilcate Bajo Sector I, C.P. Huangamarca, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc - Cajamarca’™
por lo cual, el Procurador debera conciliar en el marco técnico legal de las siguientes pretensiones:

B Respecto de la pretensién N° 01: Segtin el Informe emitido por el Especialista en Liquidacién de Obras, de la Valorizacion
N° 01 de mayores metrados ejecutados durante la ejecucion de obra, solicitados por el contratista el monto de S/. 105,796.82;
solo _se deberd reconocer el monto de S/ 55.597.45 (cincuenta y cinco mil quinientos noventa y siete con 45/100 soles)
incluido IGV, por la existencia de mayores metrados y un monto de reajuste polinomica de los mayores metrados 8/ 1.918.08
(Mil novecientos dieciocho con 08/100 soles) incluido 1GV, haciendo un total de S/ 57.515. Cincuenta y siete mil

quinientos quince con 53/100 soles) incluido IGV.

- Respecto _de la_pretensién N° 02: Segiin el Informe emitido por el Especialista en Liquiducion de Obras, ol suldo de
liquidacion final de la obra seria de 8/ 157.792.60 (Cienlp Cincuenta y siete mil setecientos noventa y dos con
60/100 soles), senalando ademds que la CARTA FIANZA DE 10% que garantiza el fiel cumplimiento ya ha sido devuelta al
contratista.

- Respecto _de la pretensién N° 03: Una vez emitida la Liguidacion final del Contrato de obra se procedera a cfectuar el
tramite para la cancelacion de la misma, incluyendo el monto de mayores metrados conciliados segiin la Pretension N® o1.
Indicdndose nuevamente que la CARTA FIANZA DE 10% que garantiza el fiel cumplimiento ha sido devuelta al contratista.

- Respecto de la pretension N° o4: Se procederd a redlizar la aprobavién de la Liquidacion, sobre la base del articulo 179
del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, teniendo presente lo canciliado en las pretensiones antes indicadas

) ; I v Enmérito a lo estipulado en el Articulo 126.2 del RLCE, lu entidad procedid a efectuar la devolucion de la Garantia de Fiel
7 ! Cumplimiento, sin necesidad de proceder a aprobarla en acto conciliatorio (pretension N° 02); en este sentido, mediunte
INFORME N° 549-2020-MPH/GAJ (MAD N° 938464) de fecha 25 de setiembre de 2020, lu Gerencia de Asesoria
y Juridica emitié opinion legal a la GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, sciiulando que es procedenle que
g disponga la DE VOLUCION DE LA CARTA FIANZA de garantia de fiel cumplimiento al CONTRATISTA
(CONSORCIO L&S), por la cjecucion de la obra “Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de Agua Potable y
Saneamiento en el Caserio Huilcate Bajo Sector I, C.P. Huangamarca, distrito de Banbamarca, provincia de
Hualgayoc-Cajamarca”.

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su Articulo 183°, hace de conocimiento que el Informe
Técnico, como analisis y conclusiones respecto a la conciliacion - pretensiones, debera tener como minimo:

- Los criterios de costo beneficio y ponderando los costos en tiempo y recursos del proceso arbitral.
- La expectativa de éxito de seguir el arbitraje.
- La conveniencia de resolver la controversia a través de la conciliacion.

- Los riesgos que representa la controversia en el normal desarrollo de la ejecucién contractual, incluyendo
el de no poder alcanzar la finalidad del contrato al no adoptarse un acuerdo conciliatorio™.

Que, en este sentido normativo, se estipula en el numeral 183.1, que las partes pueden pactar la conciliaciéon como
mecanismo previo al inicio de un arbitraje. La conciliacion debera solicitarse ante un centro de conciliacion acreditado
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro del plazo de caducidad correspondiente y debera ser llevada a
cabo por un conciliador certificado por dicho Ministerio;

Que, el numeral 183.2, seiiala que: Bajo responsabilidad, el titular de la Entidad o el servidor en quien este haya delegado
tal funcién evaltia la decision de conciliar o de rechazar la propuesta de acuerdo conciliatorio considerando criterios de
costo - beneficio y ponderando los costos en tiempo y recursos del proceso arbitral, la expectativa de éxito de seguir el
arbitraje y la conveniencia de resolver la controversia a través de la conciliacién. Asimismo, se podran considerar los
riesgos que representa la controversia en el normal desarrollo de la ejecucion contractual, incluyendo ¢l de no poder
alcanzar la finalidad del contrato al no adoptarse un acuerdo conciliatorio. Dicha evaluacién debe estar contenida en un
informe técnico legal previo debidamente sustentado;

Que, en el numeral 183.3, se estipula que: “De ser necesario contar con una Resoluciéon Autoritativa para arribar a un
acuerdo conciliatorio, el procedimiento conciliatorio se puede suspender hasta por un plazo de treinta (30) dias habiles.
Si ambas partes lo acuerdan, dicho plazo puede ser ampliado por treinta (30) dias habiles adicionales. Si vencidos los
plazos sefialados la Entidad no presenta la Resolucién Autoritativa ante el Centro de Conciliacién, se entendera que no
existe acuerdo y se concluira el procedimiento conciliatorio;

Que, con Oficio N° 260-2020-MPH-BCA/PPM-RHAC, de fecha 23 de noviembre de 2020, emitido por el Procurador
Publico Municipal, se solicita la emision de resolucion de autorizacion para conciliar respecto al Contrato N” 76-2018-
MPH-BCA/OEC relacionado a la ejecucién de la obra: “Mejoramiento y ampliacién del servicio de agua potable y
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sancamiento en el Caserio Huilcate Bajo Sector I, C.P. Huangamarca, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc -
Cajamarca”;

Que, el Articulo 47° de la Constitucién Politica del Pert, concordante con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1068,
establece que la representacién y defensa de los intereses y derechos del Estado en juicio se ejercita a traves del rgano de
defensa juridica conforme a Ley, el cual esté a cargo de los Procuradores Piiblicos, los cuales ejercen la defensa juridica
del Estado;

Que, el Articulo 20° del Decreto Legislativo N° 1068 que regula el Sistema de Defensa Juridica del Estado, sefiala: "El
Sistema de Defensa Juridica del Estado es el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos,
estructurados e integrados funcionalmente mediante los cuales los Procuradores Piblicos ejercen la defensa juridica del
Estado;

Que, de igual modo, en el Articulo 22° numeral 22.1) del Decreto Legislativo N° 1068 - Sistema de Defensa Juridica del
Estado, sefiala que los Procuradores Publicos tienen como funcién representar y defender juridicamente al Estado en los
temas que conciernen a la Entidad de la cual dependen administrativamente o en aquellos procesos que por su
especialidad asuman y los que de manera especifica les asigne el Presidente del Consejo de Defensa Juridica del Estado;

Que, el Articulo 38° del citado Decreto Supremo N° 017-2008-JUS, modificado por la Segunda Disposicion
Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30137, refiere los supuestos para que los Procuradores Piblicos pueden
conciliar, transigir o desistirse de las acciones judiciales, requiriéndose para tal caso, contar con la Resolucion
Autoritativa del Titular de la Entidad, siendo deber del Procurador informar al Concejo de Defensa juridica del Estado
sobre los procesos concluidos conforme a lo dispuesto en el referido articulado, indicando los montos pecuniarios, de lo
que se infiere que este tltimo deberd Informar al Alcalde v al Consejo Municipal las formulas concilialorias propucstas
antes de ser aprobadas y/o sometidas a conciliacién, para una mejor transparencia en los asuntos que Involucre a la
Entidad; '

Que, al amparo del Articulo 5° de la Ley N° 26872 - Ley de Conciliacién sefiala que la Conciliacién Extrajudicial es una
instituciéon que se conslituye como un mecanismo alternativo para la solucion de conflictos, por el cual las partes acuden
ante un Centro de Conciliacién o al Juzgado de Paz Letrado a fin que se les asista en la bisqueda de una solucion
consensual al conflicto;

Que, con Proveido N° 707, de fecha 24 de noviembre de 2020, el Alcalde Provincial de Hualgayoc - Bambamarca, Abg.
Marco Antonio Aguilar Vasquez, se dirige a la Secretaria General, a fin de que se proceda a proyectar la Resolucién de
Alcaldia, en la que se autorice al Procurador Piblico Municipal, para intervenir en el proceso conciliatorio respecto al
Contrato N° 76-2018-MPH-BCA/OEC relacionado a la ejecucion de la obra: “Mejoramiento y ampliacion del servicio de
agua potable y saneamiento en el Caserfo Huilcate Bajo Scctor I, C.P. Huangamarea, distrito de Bambamarca, provincia
de Hualgayoc - Cajamarca”™;

Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las facultades conferidas en el numeral 6) del Articulo 20° de la Ley
Organica de Municipalidades — Ley N© 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al Procurador Piiblico de la Municipalidad Provincial de Hualgavoe, Abg.
Robert Henry Arroyo Castafieda, para que en representacion y defensa de los intereses de la Municipalidad Provincial de
Hualgayoc, pueda conciliar en parte las pretensiones 01, 02, 03 y 04, respecto al Contrato N° 76-2018-MPH-BCA/OEC
relacionado a la ejecucion de la obra: “Mejoramiento y ampliacion del servicio de agua potable y saneamiento cn el
Caserfo Huilcate Bajo Sector I, C.P. Huangamarca, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc - Cajamarca”, en los
siguientes extremos:

o Respecto de la pretensién N° o1: Segiin el Informe emitido por el Especialista en Liquidacion de Obras, de la Yalorizacion
N° 01 de mayores metrados ejecutados durante la ejecucion de obra, solicitados por el contratista el monto de S/. 105,796.82;
solo se deberd reconocer el monto de S/ 55.597.45 (cincuenta y cinco mil quinientos noventa y siete con 45/100 soles)
incluido IGV, por la existencia de mayores metrados y un monto de reajuste polinémica de los mayores metrados S/ 1,918.08

(Mil novecientos dieciocho con 08/100 soles) incluido IGV, haciendo un total de S/ 57.515.53 (Cincuenta y siete mil

quinientos quince con 53/100 soles) incluido IGV.

- Respecto de la pretensién N° 02: Segiin el Informe emitido por el Especialista en Liquidacién de Obras, el saldo de
liguidacion final de la obra serfa de S/ 157,792.60 (Ciento Cincuenta y siete mil setecientos noventa y dos con
60/100 soles), seiialando ademds que la CARTA FIANZA DE 10% que garantiza el fiel cumplimiento ya ha sido devuelta al
contratista.

- Respecto de la pretensién N° 03: Una vez emitida la Liquidacion final del Contrato de obra se procederd a efectuar el
tramite para la cancelacién de la misma, incluyendo el monto de mayores metrados conciliados segiin la Pretension N* o1
Indicdandose nuevamente que la CARTA IIANZA DE 10°% que yarantiza el fiel cumplimiento ha sido devuclta al contratista.

- Respecto de la pretensién N° 04: Se procederd a realizar la aprobacion de la Liquidacion, sobre la base del articulo 179
del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, teniendo presente lo conciliado en las pretensiones antes indicadas
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v En mérito a lo estipulado en el Articulo 126.2 del RLCE, la entidad procedié a efectuar la devolucién de la Garantia de Fiel
Cumplimiento, sin necesidad de proceder a aprobarla en acto conciliatorio (pretension N° 02); en este sentido, mediunte
INFORME N° 549-2020-MPH/GAJ (MAD N° 938464) de fecha 25 de setiembre de 2020, la Gerencia de Asesoria
Juridica emitié opinion legal a la GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, senalando que es procedente que
disponga la DEVOLUCION DE LA CARTA FIANZA de garantia de fiel cumplimiento al CONTRATISTA
(CONSORCIO _L&S). por la ejecucion de la obra “Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de Agua Potable y
Saneamiento en el Caserio Huilcate Bajo Sector I, C.P. [Huangamarea, distrito de Bambamarca, provincia de
Hualgayoc-Cajamarca”.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR, la prescute Resolucién a la Procuraduria Publica Municipal y a los demas
érganos estructurados de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc que tengan injerencia en la misma.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Tecnologia y Sistemas de la Informacion la publicacion de
la presente Resolucion en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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